

Item	Categoría	Entregable genérico	Hito	Horas / Persona	Puntos /Persona	Entregado	Evaluación Sobre 10	Nota	
PM.01	Especificación	Rellenar documento de Concepto del proyecto	0	1,6	0,17	SÍ	7	0,12	
PM.02	Especificación	Rellenar versión inicial del documento Especificación	0	1,6	0,17	SÍ	7	0,12	
PM.03	Especificación	Completar y revisar documento Especificación.	0	1,6	0,17	SÍ	7	0,12	
PM.04	Estimación	Elaborar el Presupuesto (hoja de cálculo)	0	9,6	1,00	SÍ	9	0,90	
PM.05	Planificación	Crear WBS del proyecto en Project.	0	4,8	0,50	SÍ	5	0,25	
PM.06	Planificación	Crear plan general (Tareas y precedencias básicas) en Project	0	4,8	0,50	SÍ	9	0,45	
PM.07	Planificación	Detallar plan iteraciones del mes de Noviembre. Creación Subtareas y precedencias en Project	1	3,84	0,40	SÍ	9	0,36	
PM.08	Planificación	Detallar plan iteraciones del mes de Noviembre. Asignar recursos a las tareas en Project.	1	3,84	0,40	SÍ	9	0,36	
PM.09	Planificación	Detallar plan iteraciones del mes de Diciembre. Creación Subtareas y precedencias en Project	1	3,84	0,40	SÍ	9	0,36	
PM.10	Planificación	Detallar plan iteraciones del mes de Diciembre. Asignar recursos a las tareas en Project.	1	3,84	0,40	SÍ	9	0,36	
PM.11	Planificación	Rellenar documento Gestión de riesgos	1	3,84	0,40	SÍ	9	0,36	
PM.12	Seguimiento	Registrar tiempos y % de realización de tareas en Project	1	3,6	0,38	SÍ	4	0,15	
PM.13	Seguimiento	Comparar la planificación prevista y real en Project hito 1	1	3,6	0,38	SÍ	4	0,15	
PM.14	Seguimiento	Aplicar el modelo EVA en Project	1	3,6	0,38	NO		0,00	
PM.15	Seguimiento	Confeccionar Informes de iteración e informe resumen de Hito 1	1	3,6	0,38	SÍ	8	0,30	
PM.16	Presentación	Elaborar la presentación del Hito 1	1	2,4	0,25	SÍ	4,5	0,11	
PM.17	Presentación	Exponer la presentación del Hito 1	1	2,4	0,25	SÍ	4,5	0,11	
			Total Hitos 0 y 1		6,50			4,58	7,04
PM.18	Especificación	Revisar especificación proyecto.	2	4,8	0,50	NO	6	0,3	
PM.19	Estimación	Reestimar proyecto.	2	4,8	0,50	NO	5	0,25	
PM.20	Planificación	Detallar plan iteraciones del mes de Enero. Creación Subtareas y precedencias en Project	2	0,8	0,08	SÍ	9	0,08	
PM.21	Planificación	Detallar plan iteraciones del mes de Enero. Asignar recursos a las tareas en Project.	2	0,8	0,08	SÍ	9	0,08	
PM.22	Seguimiento	Registrar tiempos y % de realización de tareas en Project	2	1,6	0,17	NO	4	0,07	
PM.23	Seguimiento	Comparar la planificación prevista y real en Project hito 2	2	1,6	0,17	NO	4	0,07	
PM.24	Seguimiento	Confeccionar Informes de iteración e informe resumen de Hito 2	2	1,6	0,17	SÍ	8	0,13	
			Total Hito 2		1,67			0,97	5,80

Comentarios HITO 1

Han tratado de identificar los entregables de las distintas asignaturas.

Entiendo que es el documento ABP_asignaturas.mpp. Faltaría detallar más las tareas. La idea era hacer una tormenta de ideas de las tareas a realizar. No se tenían que agrupar en hitos.

Plan general. Muy trabajado. Con objetivos en hitos e iteraciones. Las tareas siguen la nomenclatura indicada y han separado por colores las actividades de las distintas asignaturas.

Registrar tiempos. Sólo han metido % de realización. No se ve en el Gant de seguimiento los retrasos en las actividades que indicáis en los informes de iteración.

No entregan ejercicios EVA. No aplican el modelo EVA a su proyecto.

Analizan y documentan bien los informes. Crean un excel con los entregables para cada iteración. Buen trabajo.

Comentarios HITO 2

Sólo hay que tener un documento de plan que vamos detallando iteración tras iteración. Los datos de seguimiento se introducen en el mismo y se ven mediante el diagrama Gant de seguimiento o datos EVA.

Sólo detallan %